

Implementação de Pós-Graduação

Status do Projeto, Viabilidade Financeira e Tomada de Decisão

13 de maio de 2026

Bloco 1: Infraestrutura (Concluído)

- **Hospedagem Live:** Vimeo
- **Pagamentos:** Hotmart
- **Interface do Aluno:** Área de Membros
- **Emissão de Notas:** Hotmart

Bloco 2: Integração (Concluído)

- Conexão simultânea com a plataforma **Focus**

Requisito Pendente

Parcelamento em 24x: Não disponível nas integrações atuais.

Impacto: A ausência do parcelamento estendido exige uma reavaliação imediata da estratégia de precificação ou do modelo tecnológico para evitar barreiras de conversão.

Caminhos para Decisão

Opção	Estratégia	Avaliação
A	12x R\$ 600,00	Mais rápida; resolve o problema de conversão.
B	Sistema Próprio	Flexível; exige alto investimento e fluxo de caixa.
C	12x R\$ 1.200,00	Alto ticket; elevado risco de não vender.

Custos Fixos (Docentes):

$$300h \times R\$200,00/h = R\$60.000,00$$

Custos Variáveis:

- Taxa administrativa por aluno: $R\$500,00$

Meta para Iniciar Turma (Ticket R\$ 7.200):

- Para 9 alunos: $R\$64.500,00$ de custo total.
- **Ponto de Equilíbrio:** 10 alunos ($R\$72.000,00$).

Projeção de Escala (30 Alunos)

Considerando uma turma com 30 alunos matriculados:

- **Faturamento Bruto:** *R\$216.000,00*
- **Impostos (10%):** *−R\$21.600,00*
- **Faturamento Líquido Apurado:** **R\$ 194.400,00**

Resultado: Margem operacional saudável para o projeto.